



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba

CNPJ 03.163.888/0001-71

AV: DURVAL RODRIGUES LOPES, 400 – FONES (67) 3558 0101.
CEP 79.500-000 PARANAÍBA – MS - Cx. P 86 - e-mail: sfat2@terra.com.br
Utilidade Pública. Federal 131, de 24/11/97

JEAN GLEIK

ARQUITETO E URBANISTA

Endereço: AVENIDA DURVAL RODRIGUES LOPES, Nº 400 - BAIRRO IPÊ BRANCO

Cidade: Paranaíba/MS

Objeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAÍBA-MS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA PREVISTO

Nº DO EVENTO	TÍTULO DOS EVENTOS	1											
		Informe a baixo o NÚMERO DE PERÍODOS em que os eventos serão concluídos											
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
3	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
4	ESQUADRIAS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
5	PINTURAS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, HIDROSSANITARIAS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
7	INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
8	COBERTURA	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12											
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12
	Evolução Física - Período (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Evolução Física - Acumulado (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
	Evolução Financeira Com BDI - Período (R\$)	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76	R\$ 518.656,76
	Evolução Financeira Com BDI - Acumulado (R\$)	R\$ 518.656,76	R\$ 1.037.313,52	R\$ 1.555.970,28	R\$ 2.074.627,04	R\$ 2.593.283,80	R\$ 3.111.940,56	R\$ 3.630.597,31	R\$ 4.149.254,07	R\$ 4.667.910,83	R\$ 5.186.567,59	R\$ 5.705.224,35	R\$ 6.223.881,11

Nº DOS EVENTOS	DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	VALOR DOS EVENTOS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 106.902,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 177.381,63
3	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R\$ 1.067.956,60
4	ESQUADRIAS	R\$ 2.426,50
5	PINTURA	R\$ 1.017.444,54
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, HIDROSSANITARIAS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 800.077,36
7	COBERTURA	R\$ 3.036.643,75
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.048,01
	VALORES TOTAIS POR FRETE S/ BDI	R\$ 5.093.071,21
	VALORES TOTAIS POR FRETE C/ BDI	R\$ 6.223.881,11

Paranaíba, 12 de setembro de 2022

Jean Gleik Martins Carvalho
Arquiteto e Urbanista
CAU MS A 32298-9