

Endereço: AVENIDA DURVAL RODRIGUES LOPES, Nº 400 - BAIRRO IPÊ BRANCO  
Cidade: Paranaíba/MS  
Objeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAIBA-MS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
CRONOGRAMA PREVISTO			
Nº DO EVENTO	TÍTULO DOS EVENTOS	Informe a baixo o NÚMERO DE PERÍODOS em que os eventos serão concluídos	
		Período 1	Período 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,2,3	
3	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	1	
4	ESQUADRIAS	2	
5	PINTURAS	2	
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, HIDROSSANITARIAS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3	
7	INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	1	
8	COBERTURA	3	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	
		Período 1	Período 2
Evolução Física - Período (%)		46,12%	12,50%
Evolução Física - Acumulado (%)		46,12%	58,61%
Evolução Financeira Com BDI - Período (R\$)		R\$ 4.168.834,09	R\$ 1.129.572,07
Evolução Financeira Com BDI - Acumulado (R\$)		R\$ 4.168.834,09	R\$ 5.298.406,16
			Período 3
			41,39%
			100,00%
			R\$ 3.740.942,55
			R\$ 9.039.348,71

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: [meiado.limaengenharia@gmail.com](mailto:meiado.limaengenharia@gmail.com) / Fone: (17) 99632-6407

12

# Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: [meiadolimaengenharia@gmail.com](mailto:meiadolimaengenharia@gmail.com)

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



Nº DOS EVENTOS	DESCRIÇÃO DOS EVENTOS	VALOR DOS EVENTOS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 97.216,29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 171.203,50
3	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R\$ 1.094.824,64
4	ESQUADRIAS	R\$ 2.342,00
5	PINTURA	R\$ 1.025.260,58
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, HIDROSSANITARIAS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 785.848,80
7	INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	R\$ 2.668.750,00
8	COBERTURA	R\$ 3.179.376,36
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.526,54
VALORES TOTAIS POR FRETE S/ BDI		R\$ 7.231.478,97
VALORES TOTAIS POR FRETE C/ BDI		R\$ 9.039.348,71

Fernandópolis - SP, 19 de outubro de 2023.

ALDO VITOR  
MEIADO:21795628880

Assinado de forma digital por  
ALDO VITOR MEIADO:21795628880  
Dados: 2023.10.19 22:34:50 -03'00'

6 350.722.94

**MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME**  
**CNPJ 18.279.582/0001-52**

**Aldo Vitor Meiado – proprietário**  
**RG. 33.209.592-7 SSP-SP**  
**CPF. 217.956.288-80**

CNPJ: 18.279.582/0001-52  
Inscr. Munic.: 20.426  
Inscr. Est.: 304.084.753.115

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Rua Pedro Zanata nº 149  
Sala 01 - Parque das Nações  
CEP: 15612-162

FERNANDÓPOLIS-SP

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: [meiadolimaengenharia@gmail.com](mailto:meiadolimaengenharia@gmail.com) / Fone: (17) 99632-6407

13